

Nieuwsbrief Fongersplaats

Tegels

De tegelzeters zijn weer een goed stuk opgeschoten. Er dienen nog een aantal stoepjes gelegd te worden. We hopen dat dit op korte termijn uitgevoerd kan worden. Voor de stoepjes welke zeer slecht zijn zijn we in afwachting van de offertes. De tegels in de galerij beneden bij de entree van de parkeerkelder zullen als laatste gedaan worden.



Schoonmaak

Na aanleiding van de rondgang met Tienstra heeft Tienstra extra werkzaamheden verricht m.b.t. de schoonmaak van de trappenhuizen. Zo zullen de deuren welke in de trappenhuizen zitten schoongemaakt worden. Tevens zal Tienstra starten met een schoonmaak proefstuk van de gevel Hereweg. Deze is door het vele verkeer aardig vies geworden.

Schilderwerk

SW schilderwerken is bijna klaar op de Fongersplaats. Ze verwachten eind volgende week de werkzaamheden af te kunnen ronden. We zullen met SW steekproefgewijs het schilderwerk gaan controleren. Mocht er nog iets zijn m.b.t. het schilderwerk waar u niet tevreden over bent dan kunt u ons hierover berichten.



Gallerijen

We zijn nog in afwachting van 2 offertes voor het schoonmaak van de galerijen. We verwachten deze volgende week te krijgen.



Parkeergarage

Deze week zijn we met Hoekstra bouw langs de lekkage geweest. Uit naderonderzoek is gebleken dat er eerst een installateur langs dient te gaan om de carrossie op de gasleiding te herstellen. Ze zullen dit spoedig gaan uitvoeren. De installateur zal tevens controles in de benedenwoningen uit gaan voeren.

Hovenier

De hovenier is deze week verder gegaan met het netjes maken van het groen op de Fongersplaats. De heggen zijn waar nodig bijgesnoeid en de borders zijn geplaatst. De hovenier zal begin volgende week een aantal bomen bij gaan snoeien. Ze kunnen hiervoor de hoogwerker gebruiken van SW.



Tussen stukken loopbruggen.

Hoekstra bouw gaat de lekkage herstellen bij de loopbrug. Tevens zal hij met een offerte komen voor het plaatsen van aluminium profielen. De kapotte rode steentjes welke door zetting stuk zijn gegaan worden hiermee vervangen.

Hulpdrempels

Wanneer de vloeren geplaatst zijn in de portieken van de entree parkeergarage zullen er hulpdrempels geplaatst worden. We kunnen dan de maten bepalen hoe hoog deze dienen te zijn.

Fongersfeest

We kregen te horen dat het Fongersfeest geslaagd was. We willen de initiatiefnemers bedanken voor de tijd dat ze hierin hebben gestoken om dit te organiseren.